

Plan de seguimiento y monitoreo

Objetivo

El plan de seguimiento y monitoreo de la Estrategia Nacional para la Identificación y Afectación de los Bienes de la Deforestación, ENIABID, monitoreará el progreso y el cumplimiento de las acciones establecidas en cada uno de los mecanismos de articulación y respuesta coordinada instaurados para la prevención, detección, persecución y afectación de la cadena financiera de la deforestación.

La Estrategia tiene un periodo de implementación en fases por (3) años, contados a partir del mes de abril de 2022 y el seguimiento de los avances se hará de manera trimestral. Con este plan, se busca realizar un monitoreo real y efectivo al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades y entidades vinculadas a la Estrategia, con miras a dar una respuesta integral a la necesidad de desarrollar acciones coordinadas y efectivas para impactar y debilitar las finanzas criminales asociadas a los mercados que promueven la deforestación.

Herramienta de seguimiento y monitoreo

Para el seguimiento y monitoreo, se desarrolló una herramienta técnica que a continuación se relaciona a modo de ilustración, porque su desarrollo será en formato Excel una vez se aprueben los mecanismos y las acciones de la Estrategia. Esta herramienta describe y asocia los mecanismos propuestos, las acciones a desarrollar en cada uno, su porcentaje de relevancia frente a la estrategia, la descripción de las entidades responsables de su ejecución, la asignación de indicadores y el cronograma dispuesto para el seguimiento de avances trimestral para cada acción. Las entidades que se encuentran resaltadas en negrilla en cada una de las acciones son las responsables directas de la acción, las demás relacionadas tienen una responsabilidad indirecta o de apoyo técnico, se requiere la identificación de los funcionarios responsables en cada entidad. Una vez se valide la Estrategia y sus acciones por parte de las autoridades responsables, se realizarán los ajustes correspondientes al presente plan de seguimiento y monitoreo para proceder con su implementación.



UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito											PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y AFECTACIÓN DE LOS BIENES DE LA DEFORESTACIÓN, ENIABID.										
Tiempo de ejecución		Fecha de inicio: 01 de abril de 2022			Responsable del seguimiento			Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, para la Región Andina y el Cono Sur.			Fecha de aprobación: XXX										
		Fecha de finalización: 31 de marzo de 2025									Fecha de actualización: XXX										
Mecanismo	Relevancia del mecanismo (%)	Fase	Responsables de la Ejecución			Acciones y relevancia (%)	Indicadores	Hitos y relevancia %	Cronograma Trimestral de Seguimiento a las acciones												
			Entidad	Punto focal	Contacto				Corte	Avance %											
Principal	40%	Fase I: (20%) 01/abr/2022 a 31/mar/2023	MinJusticia MinDefensa MinAmbiente	Diligenciar	☎	Tel.	1. Establecer un acuerdo de voluntades institucionales entre las autoridades líderes de CONALDEF, Artemisa, CCICLA y CIED o quien haga sus veces, para el establecimiento de mesas técnicas permanentes enfocadas en el abordaje de las finanzas criminales o bienes de la deforestación, para implementar las acciones establecidas en esta estrategia y las demás que surjan de los análisis contextuales y de casos. (5%)	Porcentaje de avances en el establecimiento de un acuerdo de voluntades entre las autoridades responsables del CONALDEF, Artemisa, CCICLA y CIED.	Hito 1: Documento de acuerdo de voluntades institucionales para la identificación y afectación de los bienes de la deforestación (oct/2022). (100%)	30/jun/2022											
				Diligenciar	☎	Tel.				30/sep/2022											
				Diligenciar	☎	Tel.				31/oct/2022											
			MinJusticia MinDefensa MinAmbiente FGN UIAF	Diligenciar	☎	Tel.	2. Establecer parámetros para la priorización y concentración de investigaciones en las zonas de mayor afectación ambiental, para la detección, persecución y afectación de bienes de la deforestación y de su corrupción asociada. (5%)	Porcentaje de avance en el establecimiento de parámetros para la priorización y concentración de investigaciones en las zonas de mayor afectación ambiental.	Hito 1: Documento de parámetros investigativos para la priorización y concentración de acciones contra los bienes de la deforestación (mar/2023). (100%)	30/jun/2022											
				Diligenciar	☎	Tel.				30/sep/2022											
		SuperSolidaria UNODC	Diligenciar	☎	Tel.	3. Implementar un modelo de debida diligencia reforzado para el sector solidario, con el propósito de aumentar las medidas preventivas de los esquemas de ocultamiento y legalización de los bienes de la deforestación. (5%)	Porcentaje de avances en la implementación de un modelo de debida diligencia reforzado para el sector solidario.	Hito 1: Documento de análisis de las principales vulnerabilidades y amenazas del sector solidario, vinculadas lavado de activos procedente de la deforestación. (50%)	30/jun/2022												
			Diligenciar	☎	Tel.				30/sep/2022												
			Diligenciar	☎	Tel.				31/dic/2022												
		SuperFinanciera UNODC	Diligenciar	☎	Tel.	4. Implementar un modelo de debida diligencia para el sector financiero, con el propósito de aumentar las medidas preventivas de los esquemas de ocultamiento y legalización de los bienes de la deforestación. (5%)	Porcentaje de avances en la implementación de un modelo de debida diligencia reforzado para el sector financiero.	Hito 2: Modelo de debida diligencia con enfoque ambiental para el sector solidario (mar/2023). (50%)	31/mar/2023												
			Diligenciar	☎	Tel.				30/jun/2022												
MinJusticia MinDefensa FGN UIAF Gov - Putumayo UNODC	Diligenciar	☎	Tel.	5. Caracterizar las dinámicas económicas y de corrupción en los departamentos del Putumayo y Meta, asociadas a los motores de la deforestación, para identificar en cada región, los riesgos y amenazas de LA/FT/FPADM, sectores vulnerables y el destino de los recursos ilícitos, para el establecimiento de estrategias de priorización y concentración de acciones para prevenir, perseguir y afectar los bienes que promueven y resultan de cada motor. (5%)	Porcentaje de avances en la caracterización de las dinámicas económicas y de corrupción asociadas a la deforestación en el Departamento de Putumayo.	Hito 1: Documento de análisis de las principales vulnerabilidades y amenazas del sector financiero, vinculadas lavado de activos procedente de la deforestación. (50%)	30/jun/2022														
	Diligenciar	☎	Tel.				30/sep/2022														
MinJusticia MinDefensa FGN UIAF Gov - Meta UNODC	Diligenciar	☎	Tel.	5. Caracterizar las dinámicas económicas y de corrupción en los departamentos del Putumayo y Meta, asociadas a los motores de la deforestación, para identificar en cada región, los riesgos y amenazas de LA/FT/FPADM, sectores vulnerables y el destino de los recursos ilícitos, para el establecimiento de estrategias de priorización y concentración de acciones para prevenir, perseguir y afectar los bienes que promueven y resultan de cada motor. (5%)	Porcentaje de avances en la caracterización de las dinámicas económicas y de corrupción asociadas a la deforestación en el Departamento de Putumayo.	Hito 2: Modelo de debida diligencia con enfoque ambiental para el sector financiero (mar/2023). (50%)	31/mar/2023														
	Diligenciar	☎	Tel.				30/jun/2023														
	Diligenciar	☎	Tel.				30/sep/2023														
	Diligenciar	☎	Tel.				31/oct/2023														
MinJusticia MinDefensa FGN UIAF Gov - Meta UNODC	Diligenciar	☎	Tel.	5. Caracterizar las dinámicas económicas y de corrupción en los departamentos del Putumayo y Meta, asociadas a los motores de la deforestación, para identificar en cada región, los riesgos y amenazas de LA/FT/FPADM, sectores vulnerables y el destino de los recursos ilícitos, para el establecimiento de estrategias de priorización y concentración de acciones para prevenir, perseguir y afectar los bienes que promueven y resultan de cada motor. (5%)	Porcentaje de avances en la caracterización de las dinámicas económicas y de corrupción asociadas a la deforestación en el Departamento de Putumayo.	Hito 1: Documento de caracterización de dinámicas económicas y recursos ilícitos asociados a los motores de la deforestación - Dpto. Putumayo (oct/2023). (50%)	30/jun/2023														
	Diligenciar	☎	Tel.				30/sep/2023														
	Diligenciar	☎	Tel.				31/dic/2023														
	Diligenciar	☎	Tel.				31/mar/2024														

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y AFECTACIÓN DE LOS BIENES DE LA DEFORESTACIÓN, ENIABID.											
Tiempo de ejecución	Fecha de inicio: 01 de abril de 2022		Responsable del seguimiento	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, para la Región Andina y el Cono Sur.				Fecha de aprobación: XXX			
	Fecha de finalización: 31 de marzo de 2025							Fecha de actualización: XXX			
Mecanismo	Relevancia del mecanismo (%)	Fase	Responsables de la Ejecución				Acciones y relevancia (%)	Indicadores	Hitos y relevancia %	Cronograma Trimestral de Seguimiento a las acciones	
			Entidad	Punto focal	Contacto					Corte	Avance %
			MinJusticia MinDefensa FGN UIAF Gob - Caquetá UNODC	Diligenciar Diligenciar Diligenciar Diligenciar Diligenciar	 	Tel. Tel. Tel. Tel. Tel.	6. Caracterizar las dinámicas económicas y de corrupción en los departamentos del Caquetá y Guaviare, asociadas a los motores de la deforestación, para identificar en cada región, los riesgos y amenazas de LA/FT/FPADM, sectores vulnerables y el destino de los recursos ilícitos, para el establecimiento de estrategias de priorización y concentración de acciones para prevenir, perseguir y afectar los bienes que promueven y resultan de cada motor. (5%)	Porcentaje de avances en la caracterización de las dinámicas económicas y de corrupción asociadas a la deforestación en el Departamento de Caquetá.	Hito 1: Documentos de caracterización de dinámicas económicas y recursos ilícitos asociados a los motores de la deforestación - Dpto. Caquetá (oct/2023). (50%)	30/jun/2023	
										30/sep/2023	
										31/oct/2023	
										30/jun/2023	
			MinJusticia MinDefensa FGN UIAF Gob - Guaviare UNODC	Diligenciar Diligenciar Diligenciar Diligenciar Diligenciar	 	Tel. Tel. Tel. Tel. Tel.	6. Caracterizar las dinámicas económicas y de corrupción en los departamentos del Caquetá y Guaviare, asociadas a los motores de la deforestación, para identificar en cada región, los riesgos y amenazas de LA/FT/FPADM, sectores vulnerables y el destino de los recursos ilícitos, para el establecimiento de estrategias de priorización y concentración de acciones para prevenir, perseguir y afectar los bienes que promueven y resultan de cada motor. (5%)	Porcentaje de avances en la caracterización de las dinámicas económicas y de corrupción asociadas a la deforestación en el Departamento de Guaviare.	Hito 1: Documento de caracterización de dinámicas económicas y recursos ilícitos asociados a los motores de la deforestación - Dpto. Guaviare (mar/2024). (50%)	30/sep/2023	
										31/dic/2023	
										31/mar/2024	
										30/jun/2024	
Principal	Inclusión y articulación del componente financiero de la deforestación en los planes, programas y mecanismos existentes para el abordaje integral y conjunto de la deforestación.	40%	Fase III: (10%) 01/abr/2024 a 31/mar/2025	MinJusticia MINTIC FGN UIAF UNODC	Diligenciar Diligenciar Diligenciar Diligenciar	 	7. Implementar una APP con cobertura tecnológica y alcance en las regiones, que facilite e incentive la denuncia o reporte de información asociada a hechos, financistas y bienes de la deforestación y de corrupción asociada. (5%)	Porcentaje de avances en la implementación de una APP con cobertura tecnológica y alcance en las regiones, para facilitar la denuncia de hechos asociados a la deforestación.	Hito 1: Herramienta tecnológica - App (dic/2024). (70%) Hito 2: Documento con los resultados de la socialización e implementación de la App en las regiones de mayor afectación ambiental. (mar/2025). (30%)	30/jun/2024	
										30/sep/2024	
										31/dic/2024	
										31/mar/2025	
			Fase III: (10%) 01/abr/2024 a 31/mar/2025	SuperFinanciera SuperSociedades SuperSolidaria UNODC	Diligenciar Diligenciar Diligenciar	 	8. Implementar jornadas de capacitación y fortalecimiento de capacidades técnicas y especializadas para las autoridades administrativas, ambientales y judiciales, en la prevención, identificación y abordaje de las finanzas criminales de la deforestación. Así mismo, capacitación a los sectores económicos a través de sus oficiales de cumplimiento, sobre los diferentes riesgos y amenazas de LA/FT de los delitos fuente asociados directa o indirectamente con la deforestación. (5%)	Porcentaje de avances en las jornadas de capacitación y fortalecimiento de capacidades técnicas y especializadas para para las autoridades administrativas, ambientales y judiciales y sectores económicos - oficiales de cumplimiento.	Hito 1: Programa de capacitación (sep/24). (70%) Hito 2: Documento con memorias y resultados de las capacitaciones. (mar/2025). (30%)	30/jun/2024	
										30/sep/2024	
										31/dic/2024	
										31/mar/2025	
Complementario 1	Gestión de conocimiento e información entre autoridades.	10%	Fase I: (10%) 01/abr/2022 a 31/mar/2023	UNODC	Diligenciar		1. UNODC elaborará un PDF interactivo para fortalecer el conocimiento y la articulación de la información que procesan las autoridades administrativas, ambientales, entidades económico-financieras, sectores económicos entre otras que, de manera directa e indirecta procesan información y registros de personas, empresas, bienes, servicios, productos, y demás flujos de información de utilidad para las autoridades en su labor de prevención, identificación y afectación de los bienes de la deforestación. (5%)	Porcentaje de avances en la elaboración del PDF interactivo para fortalecer el conocimiento y la articulación de la información que procesan las autoridades.	Hito 1: Documento PDF interactivo (dic/2022). (80%) Hito 2: Documento de socialización y entrega a las entidades (dic/2022). (20%)	30/jun/2022	
										31/dic/2022	
										30/jun/2022	
										31/dic/2022	
			Fase I: (10%) 01/abr/2022 a 31/mar/2023	UNODC	Diligenciar		2. UNODC gestionará y articulará la formulación de estándares y protocolos de intercambio de información entre las autoridades responsables de prevenir, controlar, perseguir y afectar las finanzas criminales de la deforestación. (5%)	Porcentaje de avances en la gestión y articulación para la formulación de estándares y protocolos de intercambio de información entre las autoridades responsables.	Hito 1: Documento con diagnóstico de necesidades de intercambio de información entre autoridades competentes. (mar/2023). (100%)	31/mar/2023	
										30/sep/2022	
										31/dic/2022	
										31/dic/2022	

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y AFECTACIÓN DE LOS BIENES DE LA DEFORESTACIÓN, ENIABID.												
Tiempo de ejecución		Fecha de inicio: 01 de abril de 2022		Responsable del seguimiento	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, para la Región Andina y el Cono Sur.	Fecha de aprobación: XXX						
		Fecha de finalización: 31 de marzo de 2025				Fecha de actualización: XXX						
Mecanismo	Relevancia del mecanismo (%)	Fase	Responsables de la Ejecución			Acciones y relevancia (%)	Indicadores	Hitos y relevancia %	Cronograma Trimestral de Seguimiento a las acciones			
			Entidad	Punto focal	Contacto				Corte	Avance %		
Complementario 2	Cercos vial, fluvial y fronterizo contra los insumos, productos y bienes de la deforestación.	10%	Fase I: (3%) 01/abr/2022 a 31/mar/2023	MinDefensa (FF.MM - Policía) MINTIC DIAN (POLFA) ICA INVIAS - ANI Corpoamazonía Cormacarena CDA Gobernaciones priori. Alcaldías priorizadas	Diligenciar		Tel.	1. Establecer una estrategia para la implementación de los controles viales y fluviales, como de peajes con estaciones de pesaje y CCTV en los 4 departamentos priorizados por el proyecto, para el establecimiento de controles de movilidad terrestre, fluvial y fronterizo de insumos y productos asociados a la deforestación. (3%)	Porcentaje de avances en el diagnóstico de la capacidad instalada con la que cuentan las entidades competentes.	Hito 1: Documento de los puntos estratégicos de entrada y salida vial y fluvial en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo y para la implementación de peajes con estaciones de pesaje y CCTV. Capacidad instalada y necesidades de las entidades competentes. (dic/2023). (50%) Hito 2: Estrategia para la implementación de los controles viales y fluviales, como de peajes con estaciones de pesaje y CCTV en los 4 departamentos priorizados. (mar/2023). (50%)	30/jun/2022	
					Diligenciar		Tel.				30/sep/2022	
					Diligenciar		Tel.				31/dic/2022	
					Diligenciar		Tel.				31/mar/2023	
					Diligenciar		Tel.				30/jun/2023	
					Diligenciar		Tel.				30/sep/2023	
			Fase II: (3%) 01/abr/2023 a 31/mar/2024	MinDefensa (FF.MM - Policía) DIAN (POLFA) ICA FGN Corpoamazonía Cormacarena CDA	Diligenciar		Tel.	2. Establecer protocolos para la incautación y decomisos de productos cárnicos, forestales y mineros en los departamentos priorizados. (1.5%)	Porcentaje de avances en el establecimiento de protocolos para la incautación de decomisos de productos cárnicos, forestales y mineros en los departamentos priorizados.	Hito 1: Protocolo de incautación y decomiso de productos cárnicos (mar/2024). (40%) Hito 2: Protocolo de incautación y decomiso de productos forestales (mar/2024). (30%) Hito 3: Protocolo de incautación y decomiso de productos mineros (mar/2024). (30%)	30/jun/2023	
					Diligenciar		Tel.				30/sep/2023	
					Diligenciar		Tel.				31/dic/2023	
					Diligenciar		Tel.				31/mar/2024	
					Diligenciar		Tel.				30/jun/2023	
					Diligenciar		Tel.				30/sep/2023	
Fase III: (4%) 01/abr/2024 a 31/mar/2025	MinDefensa (FF.MM - Policía) MINTIC DIAN (POLFA) ICA INVIAS - ANI	Diligenciar		Tel.	3. Fortalecer la conectividad a internet en los puntos estratégicos para la implementación de controles viales y peajes con estaciones de pesaje identificados en la Estrategia. (1.5%)	Porcentaje de avances en el fortalecimiento de la conectividad en los puntos estratégicos para la implementación de controles viales y peajes.	Hito 1: Documento estrategia de conectividad a internet para los departamentos priorizados (dic/2023). (50%) Hito 2: Informe de implementación de las acciones establecidas en la Estrategia de conectividad a internet en los departamentos priorizados (mar/2024). (50%)	31/dic/2023				
		Diligenciar		Tel.				31/mar/2024				
		Diligenciar		Tel.				30/jun/2022				
		Diligenciar		Tel.				30/sep/2022				
		Diligenciar		Tel.				31/dic/2022				
		Diligenciar		Tel.				31/mar/2025				
Fase III: (4%) 01/abr/2024 a 31/mar/2025	MinDefensa (FF.MM - Policía) MINTIC ICA INVIAS - ANI	Diligenciar		Tel.	4. Implementar los controles viales, fluviales y fronterizos en los puntos estratégicos identificados en los 4 departamentos priorizados. (1,5%)	Porcentaje de avances en la implementación de los controles viales, fluviales y fronterizos en los puntos estratégicos identificados en los 4 departamentos priorizados.	Hito 1: Documento con los resultados de la implementación de las acciones establecidas en la Estrategia (mar/2024). (100%)	30/jun/2022				
		Diligenciar		Tel.				30/sep/2022				
		Diligenciar		Tel.				31/dic/2022				
		Diligenciar		Tel.				31/mar/2025				
		Diligenciar		Tel.				30/jun/2022				
		Diligenciar		Tel.				30/sep/2022				
Fase III: (4%) 01/abr/2024 a 31/mar/2025	MinDefensa (FF.MM - Policía) MINTIC ICA INVIAS - ANI	Diligenciar		Tel.	5. Implementar los peajes con estaciones de pesaje y CCTV en los lugares estratégicos identificados en la estrategia de control vial (Fase I) (1,5%)	Porcentaje de avances en la implementación de los peajes con estaciones de pesaje y CCTV en los lugares identificados en la estrategia.	Hito 1: Documento con los resultados de la implementación de las acciones establecidas en la Estrategia (mar/2024). (100%)	31/dic/2022				
		Diligenciar		Tel.				31/mar/2025				
		Diligenciar		Tel.				30/jun/2022				
		Diligenciar		Tel.				30/sep/2022				
		Diligenciar		Tel.				31/dic/2022				
		Diligenciar		Tel.				31/mar/2025				
Fase III: (4%) 01/abr/2024 a 31/mar/2025	MinDefensa (FF.MM - Policía) MINTIC FGN	Diligenciar		Tel.	6. Implementar una App para el registro de vehículos, conductores, productos y peso transportado, productos incautados, entre otros datos relevantes, para la detección de alertas sobre economías ilícitas asociadas a la deforestación y la detección de actos de corrupción asociados. Reporte de Alertas asociadas a la deforestación al CONALDEF (Anexo N. 6) (1%)	Porcentaje de avances en la implementación de la APP para el registro de los controles viales y fluviales.	Hito 1: Documento con el diseño aprobado por las autoridades competentes para su desarrollo en la APP (mar/2024). (100%) Hito 2: Una APP-aplicación informática para dispositivos móviles (mar/2024). (100%) Hito 3: Un documento con los resultados de la implementación de la APP en los controles viales.	30/jun/2022				
		Diligenciar		Tel.				30/sep/2022				
		Diligenciar		Tel.				31/dic/2022				
		Diligenciar		Tel.				31/mar/2025				
		Diligenciar		Tel.				30/jun/2022				
		Diligenciar		Tel.				30/sep/2022				

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito											PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y AFECTACIÓN DE LOS BIENES DE LA DEFORESTACIÓN, ENIABID.										
Tiempo de ejecución		Fecha de inicio: 01 de abril de 2022		Fecha de finalización: 31 de marzo de 2025		Responsable del seguimiento		Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, para la Región Andina y el Cono Sur.			Fecha de aprobación: XXX		Fecha de actualización: XXX								
Mecanismo	Relevancia del mecanismo (%)	Fase	Responsables de la Ejecución			Acciones y relevancia (%)	Indicadores	Hitos y relevancia %	Cronograma Trimestral de Seguimiento a las acciones												
			Entidad	Punto focal	Contacto				Corte	Avance %											
Complementario 3	Control en el mercado de tierras para la detección de actores y bienes asociados a la deforestación.	10%	Fase I: (4 %) 01/abr/2022 a 31/mar/2023	ANT	Diligenciar	📞	Tel.	1. Establecer un acuerdo de voluntades para el intercambio de información e implementación de acciones entre las entidades vinculadas, para el fortalecimiento de controles, registros y cruce de información relacionada con la comercialización de tierras (protocolización en Notarías y oficinas de registro), titulación, adjudicación, restitución, asignación, avalúos de tierras rurales, urbanas y sobre baldíos, como personas naturales y jurídicas asociadas. Así mismo, para el análisis y caracterización de inconsistencias legales, hechos, actores y bienes asociados a la deforestación para reporte permanente al CONALDEF, entre otras actividades para el cumplimiento de las acciones de la estrategia. (4%)	Porcentaje de avances en el establecimiento de un acuerdo de voluntades para el intercambio de información e implementación de acciones entre las entidades vinculadas al fortalecimiento de la identificación, mercado y legalización de las tierras.	Hito 1: Documento de acuerdo de voluntades entre las instituciones responsables (mar/2023) (100%)	30/jun/2022										
				IGAC	Diligenciar	📞	Tel.				30/sep/2022										
				SuperNotariado	Diligenciar	📞	Tel.				31/dic/2022										
			UPRA	Diligenciar	📞	Tel.	31/mar/2023														
			URT	Diligenciar	📞	Tel.															
			Gob. Caquetá	Diligenciar	📞	Tel.															
			Gob. Guaviare	Diligenciar	📞	Tel.															
			Gob. Putumayo	Diligenciar	📞	Tel.															
			Gob. Meta	Diligenciar	📞	Tel.															
Alcaldías	Diligenciar	📞	Tel.																		
Fase II: (3 %) 01/abr/2023 a 31/mar/2024	ANT	Diligenciar	📞	Tel.	2. Establecer herramientas normativas y de control en las Notarías para fortalecer los controles de legalidad sobre la protocolización las compraventas de bienes baldíos o ubicados en zonas protegidas. (3%) .	Porcentaje de avances en el establecimiento de herramientas normativas y de control en las Notarías para el fortalecimiento de los controles de legalidad en las compraventas de bienes ubicados en zonas protegidas y de mayor riesgo de deforestación.	Hito 1: Documento de acuerdo de voluntades entre las instituciones responsables (mar/2023) (100%)	30/jun/2023													
	IGAC	Diligenciar	📞	Tel.				30/sep/2023													
	SuperNotariado	Diligenciar	📞	Tel.				31/dic/2023													
UPRA	Diligenciar	📞	Tel.	31/mar/2024																	
URT	Diligenciar	📞	Tel.																		
Gob. Caquetá	Diligenciar	📞	Tel.																		
Gob. Guaviare	Diligenciar	📞	Tel.																		
Gob. Putumayo	Diligenciar	📞	Tel.																		
Gob. Meta	Diligenciar	📞	Tel.																		
Alcaldías	Diligenciar	📞	Tel.																		
Fase III: (3 %) 01/abr/2024 a 31/mar/2025	Gob. Caquetá	Diligenciar	📞	Tel.	3. Fortalecimiento de los registros de las juntas de acción comunal, que permita la identificación de personas vinculadas en las regiones de mayor deforestación. (3%) .	Porcentaje de avances en el fortalecimiento de los registros de las juntas de acción comunal en los departamentos de mayor deforestación.	Hito 1: Plan de acción y resultados para el fortalecimiento y análisis de los libros o registros de juntas de acción comunal en el Departamento de Caquetá (mar/2025). (25%) Hito 2: Plan de acción y resultados para el fortalecimiento y análisis de los libros o registros de juntas de acción comunal en el Departamento de Caquetá (mar/2025). (25%) Hito 3: Plan de acción y resultados para el fortalecimiento y análisis de los libros o registros de juntas de acción comunal en el Departamento de Caquetá (mar/2025). (25%) Hito 4: Plan de acción y resultados para el fortalecimiento y análisis de los libros o registros de juntas de acción comunal en el Departamento de Caquetá (mar/2025). (25%)	30/jun/2024													
	Gob. Guaviare	Diligenciar	📞	Tel.				30/sep/2024													
	Gob. Putumayo	Diligenciar	📞	Tel.				31/dic/2024													
	Gob. Meta	Diligenciar	📞	Tel.				31/mar/2025													

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y AFECTACIÓN DE LOS BIENES DE LA DEFORESTACIÓN, ENIABID.										
Tiempo de ejecución	Fecha de inicio: 01 de abril de 2022		Responsable del seguimiento	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, para la Región Andina y el Cono Sur.			Fecha de aprobación: XXX			
	Fecha de finalización: 31 de marzo de 2025						Fecha de actualización: XXX			
Mecanismo	Relevancia del mecanismo (%)	Fase	Responsables de la Ejecución			Acciones y relevancia (%)	Indicadores	Hitos y relevancia %	Cronograma Trimestral de Seguimiento a las acciones	
			Entidad	Punto focal	Contacto				Corte	Avance %
Complementario 4 Control forestal y del mercado de la madera para la identificación de bienes asociados a la deforestación.	10%	Fase I: (4%) 01/abr/2022 a 31/mar/2023	MinAmbiente	Diligenciar	☎	Tel.	1. Establecer un acuerdo de articulación y cooperación permanente entre autoridades locales y nacionales para la identificación de aserraderos ilegales, incautación de madera ilegal, y otras inconsistencias legales, hechos, actores y bienes asociados a la deforestación para reporte al CONALDEF, entre otras actividades para el cumplimiento de las acciones de la estrategia. (2%) .	Porcentaje de avances en el establecimiento del acuerdo de articulación y cooperación permanente entre las autoridades locales y nacionales para el control forestal y del mercado de la madera.	Hito 1: Documento de acuerdo de articulación y cooperación permanente entre autoridades locales y nacionales para el control forestal y del mercado de la madera. (dic/2022). (70%)	
			Corpoamazonia	Diligenciar	☎	Tel.			Hito 2: Documento con el plan de acción y de articulación por parte de las autoridades competentes para el cumplimiento de los objetivos del acuerdo. (mar/2023). (30%)	
		Corpoamazonia	Diligenciar	☎	Tel.	2. Fortalecer los registros y controles de los <i>Libros de Operaciones Forestales</i> de las empresas ubicadas en las zonas de mayor deforestación. (2%) .	Porcentaje de avances en el fortalecimiento de los registros y controles de los Libros de Operaciones Forestales de las empresas ubicadas en las zonas de mayor deforestación.	Hito 1: Documento con el diagnóstico y plan de acción para el fortalecimiento de registros y controles de los Libros de Operaciones Forestales (sept/2022). (60%)		
		Corpoamazonia	Diligenciar	☎	Tel.			Hito 2: Documento con los resultados de las acciones implementadas para el fortalecimiento de los registros y controles de los Libros de Operaciones Forestales (mar/2023). (40%)		
		MinAmbiente	Diligenciar	☎	Tel.	3. Caracterizar la <i>Cadena de valor legal de la madera</i> , a través de la identificación de los procesos legales, extractivos, de transformación, distribución, comercialización y valor asociados a la madera y sus productos derivados; para que a través del conocimiento específico de las actividades económicas y sus eslabones de mayor impacto, se facilite la detección de características inusuales y bienes que promuevan y resulten de la deforestación. (2%) .	Porcentaje de avances en la caracterización de la <i>Cadena de valor legal de la madera</i> .	Hito 1: Documento de caracterización de la <i>Cadena de valor legal de la madera</i> . (mar/2024). (100%)		
		Corpoamazonia	Diligenciar	☎	Tel.			Hito 2: Documento con los resultados de la implementación de la <i>Guía de debida diligencia para la exportación de productos maderables provenientes de las zonas de mayor deforestación</i> , con medidas que permitan evaluar y mitigar los riesgos en la cadena de suministro de la madera proveniente de las zonas deforestadas. (2%) .		
MinAmbiente	Diligenciar	☎	Tel.	4. Implementar una <i>Guía de debida diligencia para la exportación de productos maderables provenientes de las zonas de mayor deforestación</i> , con medidas que permitan evaluar y mitigar los riesgos en la cadena de suministro de la madera proveniente de las zonas deforestadas. (2%) .	Porcentaje de avances en la implementación de la <i>Guía de debida diligencia para la exportación de productos maderables provenientes de las zonas de mayor riesgo y deforestación</i> .	Hito 1: Guía de debida diligencia para la exportación de productos maderables provenientes de las zonas de mayor deforestación. (dic/2023). (70%)				
Corpoamazonia	Diligenciar	☎	Tel.			Hito 2: Documento con los resultados de la implementación en las empresas de exportación y autoridades competentes. (mar/2024). (30%)				
Control forestal y del mercado de la madera para la identificación de bienes asociados a la deforestación.	10%	Fase II: (2%) 01/abr/2024 a 31/mar/2025	MinAmbiente	Diligenciar	☎	Tel.	5. Identificar y caracterizar las empresas forestales de primera y segunda transformación, transportadoras y comercializadoras de productos maderables, ubicadas en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta para la identificación de personas e intervinientes y sus relaciones comerciales con otras a nivel nacional e internacional en el mercado. Este producto servirá como insumo o marco de referencia para las autoridades de prevención y judiciales en su labor de identificación, persecución y afectación de los bienes asociados a la tala y comercialización ilegal de madera. (2%) .	Porcentaje de avances en la identificación y caracterización de las empresas forestales de primera y segunda transformación, transportadoras y comercializadoras de productos maderables de los departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta.	Hito 1: Documento con la identificación y caracterización de las empresas forestales, transportadoras y comercializadoras de productos maderables de los departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta. (mar/2025). (100%)	
			Corpoamazonia	Diligenciar	☎	Tel.			Hito 2: Documento con los resultados de la identificación y caracterización de las empresas forestales, transportadoras y comercializadoras de productos maderables de los departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta. (mar/2025). (100%)	
			Corpoamazonia	Diligenciar	☎	Tel.			Hito 3: Documento con los resultados de la identificación y caracterización de las empresas forestales, transportadoras y comercializadoras de productos maderables de los departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta. (mar/2025). (100%)	
			Corpoamazonia	Diligenciar	☎	Tel.			Hito 4: Documento con los resultados de la identificación y caracterización de las empresas forestales, transportadoras y comercializadoras de productos maderables de los departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta. (mar/2025). (100%)	

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y AFECTACIÓN DE LOS BIENES DE LA DEFORESTACIÓN, ENIABID.												
Tiempo de ejecución	Fecha de inicio: 01 de abril de 2022		Responsable del seguimiento	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, para la Región Andina y el Cono Sur.				Fecha de aprobación: XXX				
	Fecha de finalización: 31 de marzo de 2025							Fecha de actualización: XXX				
Mecanismo	Relevancia del mecanismo (%)	Fase	Responsables de la Ejecución			Acciones y relevancia (%)	Indicadores	Hitos y relevancia %	Cronograma Trimestral de Seguimiento a las acciones			
			Entidad	Punto focal	Contacto				Corte	Avance %		
Complementario 5	Control de la actividad ganadera y sus productos derivados para la identificación de bienes asociados a la deforestación	Fase I: (4%) 01/abr/2022 a 31/mar/2023	MinAgricultura ICA INVIMA FEDEGAN Cámara de Comercio Gov. Caquetá Gov. Guaviare Gov. Putumayo Gov. Meta Alcaldías	Diligenciar	☑	Tel.	1. Establecer un acuerdo de articulación y cooperación permanente entre las autoridades locales y nacionales, para fortalecer la trazabilidad de registros, controles y responsables sobre la actividad ganadera en las regiones, realizar análisis cruzado de datos para la identificación de ganado proveniente de zonas deforestadas, sus propietarios y bienes ilícitos asociados para reporte al CONALDEF. (2%).	Porcentaje de avances en el establecimiento de un acuerdo de articulación y cooperación permanente entre las autoridades locales y nacionales para el control y trazabilidad de la actividad ganadera y sus productos derivados.	Hito 1: Documento con acuerdo de articulación y cooperación permanente entre las autoridades locales y nacionales competentes para el control de la actividad ganadera (mar/2023). (100%)	30/jun/2022		
				Diligenciar	☑	Tel.				30/sep/2022		
				Diligenciar	☑	Tel.				31/dic/2022		
				Diligenciar	☑	Tel.				31/mar/2023		
	Control de la actividad ganadera y sus productos derivados para la identificación de bienes asociados a la deforestación	Fase II: (4%) 01/abr/2023 a 31/mar/2024	MinAgricultura ICA INVIMA FEDEGAN Cámara de Comercio Gov. Caquetá Gov. Guaviare Gov. Putumayo Gov. Meta Alcaldías	Diligenciar	☑	Tel.	2. Caracterizar la Cadena de valor legal de la ganadería, a través de la identificación de los procesos legales, productivos, económicos, de distribución y comercialización del ganado y sus productos derivados; para que a través del conocimiento específico de las actividades económicas y los eslabones de mayor impacto, se identifiquen características inusuales y bienes de la deforestación. (2%).	Porcentaje de avances en la caracterización de la Cadena de valor legal de la ganadería.	Hito 1: Documento con la Caracterización de la Cadena de valor legal de la ganadería(mar/2023). (100%)	30/jun/2022		
				Diligenciar	☑	Tel.				30/sep/2022		
				Diligenciar	☑	Tel.				31/dic/2022		
				Diligenciar	☑	Tel.				31/mar/2023		
Control de la actividad ganadera y sus productos derivados para la identificación de bienes asociados a la deforestación	Fase III: (2%) 01/abr/2024 a 31/mar/2025	MinAgricultura ICA INVIMA FEDEGAN Cámara de Comercio Gov. Caquetá Gov. Guaviare Gov. Putumayo Gov. Meta Alcaldías	Diligenciar	☑	Tel.	3. Implementar un acuerdo o protocolo de intercambio de información sobre registros de vacunación, cría y movilización de ganado con las autoridades de prevención, persecución y afectación de los bienes de la deforestación, para coadyuvar al cumplimiento de la Ley. (2%).	Porcentaje de avances en la implementación de un acuerdo o protocolo de intercambio de información relevante de vacunación, cría y movilización del ganado.	Hito 1: Documento con acuerdo o protocolo de intercambio de información sobre registros de vacunación, cría y movilización de ganado con las autoridades de prevención, persecución y afectación de los bienes de la deforestación (mar/2024). (100%)	30/jun/2023			
			Diligenciar	☑	Tel.				30/sep/2023			
			Diligenciar	☑	Tel.				31/dic/2023			
			Diligenciar	☑	Tel.				31/mar/2024			
Control de la actividad ganadera y sus productos derivados para la identificación de bienes asociados a la deforestación	Fase III: (2%) 01/abr/2024 a 31/mar/2025	MinAgricultura ICA INVIMA FEDEGAN Cámara de Comercio Gov. Caquetá Gov. Guaviare Gov. Putumayo Gov. Meta Alcaldías	Diligenciar	☑	Tel.	4. Implementar una Guía de debida diligencia con enfoque ambiental, en las comercializadoras y grandes supermercados de distribución de carne y sus productos derivados, con medidas que permitan evaluar y mitigar los riesgos en la cadena de suministro del ganado proveniente de las zonas deforestadas. (2%).	Porcentaje de avances en la implementación de la Guía de debida diligencia con enfoque ambiental, en las comercializadoras grandes supermercados de distribución de carne y sus productos derivados.	Hito 1: Documento Guía de debida diligencia con enfoque ambiental, en las comercializadoras y grandes supermercados de distribución de carne y productos derivados (mar/2024). (100%)	30/jun/2023			
			Diligenciar	☑	Tel.				30/sep/2023			
			Diligenciar	☑	Tel.				31/dic/2023			
			Diligenciar	☑	Tel.				31/mar/2024			
Control de la actividad ganadera y sus productos derivados para la identificación de bienes asociados a la deforestación	Fase III: (2%) 01/abr/2024 a 31/mar/2025	MinAgricultura ICA INVIMA FEDEGAN Cámara de Comercio Gov. Caquetá Gov. Guaviare Gov. Putumayo Gov. Meta Alcaldías	Diligenciar	☑	Tel.	5. Implementar un sistema de trazabilidad centralizado a lo largo de la cadena de suministro y valor del ganado, iniciando desde su nacimiento, levante, sacrificio, distribución, comercialización y exportación. (2%).	Porcentaje de avances en la implementación de un sistema de trazabilidad centralizado de la cadena de suministro y valor del ganado.	Hito 1: Documento con diagnóstico y plan de acción para la implementación de un sistema de trazabilidad centralizado para la cadena de suministro y valor del ganado (sep/2024). (40%) Hito 2: Implementación del sistema o base de datos para la trazabilidad de la cadena de suministro y valor del ganado (mar/2025) (60%)	30/jun/2024			
			Diligenciar	☑	Tel.				30/sep/2024			
			Diligenciar	☑	Tel.				31/dic/2024			
			Diligenciar	☑	Tel.				31/mar/2025			

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y AFECTACIÓN DE LOS BIENES DE LA DEFORESTACIÓN, ENIABID.											
Tiempo de ejecución		Fecha de inicio: 01 de abril de 2022		Fecha de finalización: 31 de marzo de 2025		Responsable del seguimiento		Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, para la Región Andina y el Cono Sur.			
Fecha de aprobación: XXX		Fecha de actualización: XXX									
Mecanismo	Relevancia del mecanismo (%)	Fase	Responsables de la Ejecución			Acciones y relevancia (%)	Indicadores	Hitos y relevancia %	Cronograma Trimestral de Seguimiento a las acciones		
			Entidad	Punto focal	Contacto				Corte	Avance %	
Complementario 6	Articulación de información y acciones conjuntas para la detección y afectación de bienes asociados a la extracción ilícita de yacimientos mineros y a la siembra de cultivos ilícitos en las zonas de mayor deforestación.	10%	Fase I: (4%) 01/abr/2022 a 31/mar/2023	MinDefensa	Diligenciar	Tel.	1. Establecer un acuerdo de voluntades institucionales para la implementación de mesas de trabajo permanentes entre agencias o autoridades competentes en el abordaje penal y patrimonial de la extracción ilícita de yacimientos mineros, la siembra de cultivos ilícitos y sus cadenas de suministro, para realizar análisis cruzados de datos bajo un enfoque de macro criminalidad, identificación y abordaje conjunto de actores y bienes de la deforestación, para su articulación con CONALDEF. (4%).	Porcentaje de avances en el establecimiento de un acuerdo de voluntades institucionales entre agencias o autoridades competentes en el abordaje penal y patrimonial de la extracción ilícita de yacimientos mineros, siembra de cultivos ilícitos y sus cadenas de suministro.	Hito 1: Documento de acuerdo de voluntades institucionales entre agencias o autoridades competentes para la articulación e identificación conjunta de actores y bienes de la deforestación (mar/2023). (100%)	30/jun/2022	
				MinJusticia	Diligenciar	Tel.				30/sep/2022	
				MinEnergía	Diligenciar	Tel.				31/dic/2022	
			MinAmbiente	Diligenciar	Tel.	31/mar/2023					
			FGN	Diligenciar	Tel.						
			Gob. Caquetá	Diligenciar	Tel.						
			Gob. Guaviare	Diligenciar	Tel.						
			Gob. Putumayo	Diligenciar	Tel.						
			Gob. Meta	Diligenciar	Tel.						
Alcaldías	Diligenciar	Tel.									
Fase II: (3%) 01/abr/23 a 31/mar/24	MinDefensa	Diligenciar	Tel.	2. Establecer una Guía de debida diligencia y control en las distribuidoras de combustible, con medidas que permitan evaluar y mitigar los riesgos en la cadena de comercialización y distribución de combustible para contrarrestar su distribución y uso en el procesamiento de coca, en la quema de bosques y otros usos ilegales. (3%).	Porcentaje de avances en el establecimiento de una Guía de debida diligencia y control en las distribuidoras de combustible en los departamentos de mayor deforestación.	Hito 1: Documento Guía de debida diligencia y control en las distribuidoras de combustible (mar/2024). (100%)	30/jun/2023				
MinJusticia	Diligenciar	Tel.	30/sep/2023								
MinEnergía	Diligenciar	Tel.	31/dic/2023								
MinAmbiente	Diligenciar	Tel.	31/mar/2024								
FGN	Diligenciar	Tel.									
Gob. Caquetá	Diligenciar	Tel.									
Gob. Guaviare	Diligenciar	Tel.									
Gob. Putumayo	Diligenciar	Tel.									
Gob. Meta	Diligenciar	Tel.									
Alcaldías	Diligenciar	Tel.									
Fase III: (3%) 01/abr/24 a 31/mar/25	MinDefensa	Diligenciar	Tel.	3. Caracterizar la Cadena de valor legal de la minería, a través de la identificación de los procesos legales, extractivos, económicos, de transformación, distribución y comercialización asociados a la minería; para facilitar la detección de características inusuales, ilegales y bienes de la deforestación. (3%).	Porcentaje de avances en la caracterización de la Cadena de valor legal de la Minería.	Hito 2: Documento de caracterización de la Cadena de valor legal de la minería (mar/2025). (100%)	30/jun/2024				
MinJusticia	Diligenciar	Tel.	30/sep/2024								
MinEnergía	Diligenciar	Tel.	31/dic/2024								
MinAmbiente	Diligenciar	Tel.	31/mar/2025								
FGN	Diligenciar	Tel.									
Gob. Caquetá	Diligenciar	Tel.									
Gob. Guaviare	Diligenciar	Tel.									
Gob. Putumayo	Diligenciar	Tel.									
Gob. Meta	Diligenciar	Tel.									
Alcaldías	Diligenciar	Tel.									